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ANALYSE DES COÛTS 

 Engagés, restent à engager, prévus à l'achèvement. 

 Les analyses de la norme (CBTP, CBTE, CRTE) comparaisons avec le planifié 
 
PRINCIPES FONDAMENTAUX  

 Rappels sur le P.E.R.T, le chemin critique 

 Le P.E.R.T charge 

 Principe du Lissage et nivellements des ressources 
 
CONSTRUCTION D’UN PLANNING PRÉVISIONNEL  

 Rappels sur la méthode 

 Retour sur expérience 

 Atelier de questions / réponses 
 

GESTION DES RESSOURCES 

 Création et paramétrages avancés des ressources 

 Le partage des ressources 

 Affectation des ressources 

 Types de gestion des tâches 

 Capacité fixe, durée fixe, travail fixe 

 Utilisation des profils de charge 
 
GESTION DES CONFLITS DES RESSOURCES  

 Analyse de charge 

 Détection des problèmes de sûr/sous-utilisation 

 Résolution automatique des conflits 

 Résolution manuelle des conflits 

 Résolution multi-projet 
 
LES AFFICHAGES 

 Utilisation des ressources 

 Graphe des ressources 

 Personnalisation création d’affichages 

 Utilisation des affichages combinés, des filtres et regroupements personnalisés. 
 

ENREGISTREMENT DES PLANIFICATIONS  

 Ensemble du projet 

 Par phase de projet 

 Planification intermédiaire 
 
SUIVI DE PROJET PAR LE TRAVAIL 

 Déroulement réel, saisi des feuilles de temps 

 Comparaison avec le planning initial 

 Utilisation des diagrammes et des boîtes de dialogue pour le suivi 

FORMATION MS PROJECT  

Perfectionnement 

 

Durée : 2 jours [14 heures] 

 

 

Objectif :  

Vous vous perfectionnerez avec MS 

Project. A la fin de la formation, 

vous saurez personnaliser 

l'interface, mais aussi planifier, 

analyser, piloter et animer des 

projets et leurs ressources. 

 

 

Public :  

Gestionnaires et chefs de projets 

souhaitant acquérir une expertise 

dans l'utilisation et la 

personnalisation de MS Project. 

 

 

Pré-requis : 

Avoir suivi la formation MS Project 

Initiation 

 

 

Moyens pédagogiques et 

techniques : 

Un poste fixe par stagiaire 

Exercices et travaux pratiques, en 

fonction du profil du stagiaire et ce, 

tout au long de la formation 

Réalisation de travaux types 

 

 

Modalité d’évaluation : 

Exercices de mis en situation 

professionnel 

 

 

Document délivré :  

Attestation de formation 

professionnelle 

 

Nombre de stagiaire :  

Minimum 2  

Maximum 6 
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UTILISATION ET PERSONNALISATION DES DOCUMENTS  

 Rapports 

 Rapports Visuels (exports vers Visio et Excel) 

 Tables, Graphiques 
 

ADAPTATION AUX SPÉCIFICITÉS DE L’ORGANISATION 

 Utilisation et gestion des calendriers 

 Création de tables, filtres, affichages, rapports 

 Mise en place d'un environnement de travail personnalisé 

 Les champs libres 

 Modèles de projet 

 Barres d'outils et de menu 

 Le fichier "Global.mpt" 

 Les macros enregistrées 
 
IMPORTATION/ EXPORTATION 

 Créer et utiliser un mappage 
 

ENVIRONNEMENT MULTI PROJETS 

 Créer un espace de travail 

 Structure multi projets 

 Consolidation statique/dynamique 

 La documentation multi projets 
 
SYNTHÈSE 

 Limites de l'outil 

 Possibilités de MS Project Serveur 

 Project et les outils compagnons 
 
ATELIER DE QUESTION/ RÉPONSES  

 Petites manipulations de démonstration 

 Etudes de cas sur un de vos projets en cours ou à réaliser 
 
 
 
 

 


